



## Arbeitspaketbeschreibung - 1.4.4.

<u>Projekt:</u> Team 24 <u>Teilprojekt:</u> Ausschreibung <u>AP-Titel:</u> Beauftragung Subfirmen <u>AP-Nr.:</u> 1.4.4. <u>Version:</u> 00.01 <u>Beginn:</u> 09.04.2007 <u>Ende:</u> tt.mm.jj	<u>Verteiler</u> Projektleiter (PL): Ewald SATTMANN  Teilprojektleiter (TPL): Gerhard WONDRA  AP-Verantwortl. (APV): Gerhard WONDRA
---	--

**Ziel AP:** Nach Abschluss des Arbeitspakets "Prüfung der Angebote", werden die Subfirmen, die den Zuschlag bekommen haben verständigt und beauftragt.

### Aufgaben/ Vorgänge:

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Aufwand Pers.tag	Mitarbeit
1	z.B. Planung und Meetings	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	z.B. NN1, NN2, NN3
2	z.B. Analyse	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
3	z.B. Design	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
4	z.B. Realisierung	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
5	z.B. Test	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
6	z.B. Abnahme	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	

**Gesamtaufwand des Arbeitspakets:** **0,0**

Nicht Gegenstand des Arbeitspakets:

Text

Input (verwendete Dokumente):

Text

Output (zu erstellende Dokumente):

Text

Voraussetzungen:

Text

Abhängigkeiten zu anderen AP:

Text

Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen:

Text

Datum: \_\_\_\_\_

APV

TPL (PL)

## Arbeitspaketbeschreibung - 1.5.2.2.

<u>Projekt:</u> Team 24 <u>Teilprojekt:</u> Bauphase <u>AP-Titel:</u> Innenausbau <u>AP-Nr.:</u> 1.5.2.2. <u>Version:</u> 00.01 <u>Beginn:</u> 09.04.2007 <u>Ende:</u> tt.mm.jj	<u>Verteiler</u> Projektleiter (PL): Ewald SATTMANN  Teilprojektleiter (TPL): Sandra ZEINLINGER  AP-Verantwortl. (APV): Sandra ZEINLINGER
---	--

**Ziel AP:** Angebote für den Innenausbau werden eingeholt. Eventuell wird ein Innenausstatter zur Unterstützung herangezogen. Nach erfolgtem Beschluss der Ausstattung werden Subfirmen mit der Verwirklichung beauftragt.

### Aufgaben/ Vorgänge:

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Aufwand Pers.tag	Mitarbeit
1	z.B. Planung und Meetings	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	z.B. NN1, NN2, NN3
2	z.B. Analyse	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
3	z.B. Design	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
4	z.B. Realisierung	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
5	z.B. Test	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
6	z.B. Abnahme	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	

**Gesamtaufwand des Arbeitspakets:** **0,0**

Nicht Gegenstand des Arbeitspakets:  
Text

Input (verwendete Dokumente):  
Text

Output (zu erstellende Dokumente):  
Text

Voraussetzungen:  
Text

Abhängigkeiten zu anderen AP:  
Text

Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen:  
Text

Datum: \_\_\_\_\_

APV
TPL (PL)

## Arbeitspaketbeschreibung - 1.3.1

<u>Projekt:</u> Team 24 <u>Teilprojekt:</u> Einreichung <u>AP-Titel:</u> Erstellung Einreichungsunterlagen <u>AP-Nr.:</u> 1.3.1 <u>Version:</u> 00.01 <u>Beginn:</u> 09.04.2007 <u>Ende:</u> tt.mm.jj	<u>Verteiler</u> Projektleiter (PL): Ewald SATTMANN  Teilprojektleiter (TPL): Eva VYBIRAL  AP-Verantw. (APV): Eva VYBIRAL
---	--

**Ziel AP:** Der Einreichplan, das Begleitschreiben und alle restlichen von der zu genehmigenden Behörde verlangten Dokumente werden vorbereitet und übermittelt.

### Aufgaben/ Vorgänge:

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Aufwand Pers.tag	Mitarbeit
1	z.B. Planung und Meetings	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	z.B. NN1, NN2, NN3
2	z.B. Analyse	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
3	z.B. Design	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
4	z.B. Realisierung	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
5	z.B. Test	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
6	z.B. Abnahme	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	

**Gesamtaufwand des Arbeitspakets:** **0,0**

#### Nicht Gegenstand des Arbeitspakets:

Text

#### Input (verwendete Dokumente):

Text

#### Output (zu erstellende Dokumente):

Text

#### Voraussetzungen:

Text

#### Abhängigkeiten zu anderen AP:

Text

#### Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen:

Text

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ APV

\_\_\_\_\_ TPL (PL)

## Arbeitspaketbeschreibung - 1.2.1.

<u>Projekt:</u> Team 24 <u>Teilprojekt:</u> Konzept <u>AP-Titel:</u> Suche Planungsbüro/Baumeister <u>AP-Nr.:</u> 1.2.1. <u>Version:</u> 00.01 <u>Beginn:</u> 09.04.2007 <u>Ende:</u> tt.mm.jj	<u>Verteiler</u> Projektleiter (PL): Ewald SATTMANN  Teilprojektleiter (TPL): Thomas MÜLLER  AP-Verantwortl. (APV): Thomas MÜLLER
--	--

**Ziel AP:** Ein geeignetes Planungsbüro/Baumeister für die Erstellung des Einreichplanes wird gesucht. Hierfür werden mindestens 3 Planungsbüros/Baumeister konsultiert. Nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis wird der Auftrag zur Planung vergeben.

**Aufgaben/ Vorgänge:**

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Aufwand Pers.tag	Mitarbeit
1	z.B. Planung und Meetings	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	z.B. NN1, NN2, NN3
2	z B. Analyse	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
3	z.B. Design	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
4	z.B. Realisierung	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
5	z.B. Test	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	
6	z.B. Abnahme	tt.mm.jj	tt.mm.jj	0,0	

**Gesamtaufwand des Arbeitspakets:** **0,0**

Nicht Gegenstand des Arbeitspakets:  
Text

Input (verwendete Dokumente):  
Text

Output (zu erstellende Dokumente):  
Text

Voraussetzungen:  
Text

Abhängigkeiten zu anderen AP:  
Text

Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen:  
Text

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APV TPL (PL)